望城区2019年专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）长沙市望城区公安局
	专项名称
	基层派出所建设　
	专项属性
	延续专项√新增专项  

	部门名称
	长沙市望城区公安局　
	资金总额（万元）
	2500

	部门相应职能职责概述
	掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。  8管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

	专项立项
依据
	会议纪要，民生工程，据实结算。根据望常办纪要[2016]12号，区长办公会议纪要[2016]3号，望府阅[2016]48号等：

1.月亮岛派出所450.56万（2017年启动，合同金额1643.33万，已支付1033.40万，预计至2018年底需支付174.35万，预计至2019年底需支付450.56万元）

2.铜官派出所及交警二中队851.18万元（2017年启动，合同金额2068.40万元，已支付1100.40万，预计至2018年底需支付490.23万，预计至2019年底需支付851.18万元）

3.桥驿派出所315.22万元（2017年启动，合同金额1307.46万元，已支付329.75万，预计至2018年底需支付627.81万，预计至2019年底需支付315.22万元）

4.黄金园派出所894万元（2018年启动，合同金额1270万元，已支付0，预计至2018年底需支付10万，预计至2019年底需支付894万元）。

5.白沙洲派出所1108.4万元。（2018年启动，合同金额2340.42万元，已支付0，预计至2019年底需支付1108.4万元）。



	专项实施进度计划
	专项实施内容
	计划开始时间
	计划完成时间

	
	1、月亮岛所建设工程款全部付完
	2019年1月　
	2019年12月　

	
	2.铜官派出所搬迁完成
	2019年1月
	2019年12月　

	
	3.桥驿所（改建）搬迁完成
	2019年1月
	2019年12月　

	
	4.黄金园和白沙洲派出所主体完成
	2019年1月
	2019年12月　

	专项长期绩效目标
	民生配套工程，健全社会防控体系，按公安部要求配套“一街一所”

	专项年度绩效目标
	年内支付完月亮岛派出所基建工程款，完成铜官、桥驿派出所搬迁，黄金园和白沙洲主体建设完成。

	专项年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	支付月亮岛派出所基建工程款
	100%
	　

	
	
	
	完成铜官派出所搬迁
	100%
	

	
	
	
	完成桥驿派出所搬迁
	100%
	

	
	
	
	黄金园主体建设完成
	100%
	

	
	
	
	白沙洲主体建设完成。
	100%
	

	
	
	质量指标
	按公安部要求统一标准，由区工务局代征代建，严格执行招投标程序　
	100%
	　

	
	
	
	按公安部要求统一标准建设，按照长沙市公安局长公网传发【2017】849号文件组织验收
	100%
	

	
	
	时效指标
	2019年底前完成
	100%
	　

	
	
	
	是否按基建计划进度完成　
	100%
	

	
	
	成本指标
	预算3619万元不超支
	100%
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	为区域经济发展保驾护航
	为区域经济发展保驾护航
	　

	
	
	社会效益指标
	维护社会大局稳定，提高治安防控、人口管理等水平，所建派出所管辖片区内，发案率降低
	　≧1%　
	

	
	
	生态效益指标
	维护社会大局稳定，提高治安防控、人口管理等水平
	维护社会大局稳定，提高治安防控、人口管理等水平
	　

	
	
	可持续影响指标
	所建派出所管辖片区内，破案率
	显著提高
	　

	
	
	
	派出所接待群众数量
	显著增加
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	群众安全感满意度不断提高，综治民调排名
	全市前50%
	　

	专项实施
保障措施
	由公安局警保室负责管理具体事项，按照局财务专项资金管理办法，严格专款专用（全局所有项目建设工程项目，预算规模在1万元以上5万元以内的，由所在单位写出专题报告，经后保科核实预算造价和资金来源后，报分管局领导审核，局长审批；预算规模在5万元至80万元以内的基本建设工程，需经区局基本建设领导小组审定批准；预算规模80万元以上的基本建设工程采用公开招标程序进行。未经报批程序的项目不得动工，财务上不得报账。工程合同款支付，按合同签订的付款方式进行付款，预付工程款需由使用单位签署意见后报分管后勤的局长审批同意后才能支付，但结算工程款须附带区财评中心结算审核定案书、建设工程验收报告书才能支付）



	主管部门审核意见
	年   月   日 
（盖章）  

	财政部门审核意见
	业务科室
	年   月   日 
（盖章）                                                       

	
	预算科
	                                                                                年   月   日

（盖章）

	
	绩效评价科
	 年   月   日

（盖章）


